



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №3 п. Весново»
О.Л. Белова
Приказ «О создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» от
05.02.2021 года №10

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «СОШ №3 п. Весново»

Этапы реализации	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Подготовительный	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	апрель 2021 года	Гринченко С.А.
	Разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность Центра	апрель 2021 года	Гринченко С.А. Кириченко Т.Б. Клопова Т.А.
	Решение вопросов кадрового обеспечения для работы Центра	апрель 2021 года	Гринченко С.А.
	Составление эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра в соответствии с брендингом	конец марта – начало апреля 2021 года	Клопова Т.А.
	Подготовка программ дополнительного образования, запланированных к реализации в Центре с 01.09.2021 года	апрель-июль 2021 года	Гринченко С.А. Кириченко Т.Б. Клопова Т.А.
	Размещение информации о создании и функционировании Центра	с марта 2021 года	Гринченко С.А. Кириченко Т.Б. Клопова Т.А.
	Приобретение материально-технического оборудования	апрель – август 2021 года	Гринченко А.А.
	Ремонтные работы		
	Составление сметы ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра	до конца апреля 2021 года	Гринченко А.А.
	Подготовка документов по проведению ремонта в помещениях,	апрель – май 2021 года	Гринченко А.А.

	помещениях, предусмотренных для размещения Центра (заключение договора с подрядчиком)		
	Ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для размещения Центра	июнь – июль 2021 года	Гринченко А.А.
2. Реализация основных направлений функционирования Центра	Проведение заседаний общешкольного родительского комитета, классных родительских собраний с целью информирования об открытии Центра	сентябрь 2021 года	Гринченко С.А., классные руководители
	Старт набора обучающихся, комплектование групп по направлениям работы Центра, старт рекламной компании, размещения информационных материалов	сентябрь 2021 года	Гринченко С.А., педагоги центра
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	октябрь – декабрь 2021 года	Кириченко Т.Б.
	Проведение мероприятий и занятий в Центре согласно плана учебно-воспитательных, учебных, внеурочных и социокультурных мероприятий	в течение учебного года	Гринченко С.А., педагоги центра
3. Аналитический и коррекционный	Мониторинг реализации поставленных задач и достижения планируемых результатов	по итогам четверти	Гринченко С.А.
	Корректировка учебного плана Центра, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	по необходимости	Гринченко С.А., педагоги центра
	Внесение изменений в деятельность Центра	по необходимости	Гринченко С.А., педагоги центра